



Утверждаю

Директор Верхнедвинского ГРУПП ЖКХ

С.Н.Жуков

График установки прицепа для уборки подвалов жилфонда в  
г.Верхнедвинске на **апрель-май** месяц

Дата и время установки прицепа	Улица № дома
26.04.2019	Улица Кобзуна дом №9,11.
27.04.2019	Улица Кобзуна дом №10,12.
29.04.2019	Улица Кобзуна дом №11А,9А,9Б,15
30.04.2019	Улица Кобзуна дом №7/1,7/2
2.05.2019	Улица Кобзуна дом №5
3.05.2019	Улица Кобзуна дом №8А Улица Черского дом №9
4.05.2019	Улица Кобзуна дом №17
5.05.2019	Улица Кобзуна дом №19
6.05.2019	Улица Кобзуна дом №10А
8.05.2019	Улица Кобзуна дом №6,4
10.05.2019	Улица Кобзуна дом №4А, Улица Советская дом №158
11.05.2019	Улица Кобзуна дом №6А
12.05.2019	Улица Советская дом №150
13.05.2019	Улица Советская дом №152
14.05.2019	Улица Советская дом №154,156
15.05.2019	Улица Советская дом №162,164